PAGE  

[image: image1.jpg]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	19.02.2024 
п.г.т. Гари


	№ 123
	


	О порядке проведения строительного контроля заказчиком  при осуществлении  строительства, реконструкции и  капитального ремонта  объектов  муниципального имущества

	

	В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом   Гаринского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Утвердить  прилагаемое Положение о проведении строительного контроля   заказчиком при  осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципального имущества.

        2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

         3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

        

	


	Глава
Гаринского городского округа
	
	С.Е. Величко


Утверждено

постановлением администрации 

Гаринского городского округа 
от 19.02.2024 г. N 123

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения строительного контроля заказчиком при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее - строительство) объектов муниципального имущества  независимо от источников их финансирования, а также    порядок определения размера затрат на проведение строительного контроля, осуществляющих строительный контроль, по объектам, финансируемым полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, средств субъекта Российской Федерации, средств местного бюджета
2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при                 строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального имущества на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного      участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и   сооружений.

3. Строительный контроль проводится заказчиком либо организацией, осуществляющей    подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком по договору для   осуществления  строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной  документации) (далее - заказчик).

4. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и  заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению      такого контроля.

5. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение  следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его        результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком   контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства, реконструкции и капитальному ремонту муниципального имущества и   достоверности документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта муниципального имущества, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

6. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе       строительства, капитального ремонта и включает проверку наличия и содержания документов    поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия     требованиям рабочей документации, технических регламентов, сметных расчетов, стандартов и сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

7. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

8. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по            строительству, капитальному ремонту  объектов муниципального имущества осуществляется проверка:

соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их     соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной        документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного     участка;

соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов   требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также    требованиям  технических регламентов, стандартов и сводов правил.

9. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.

10. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по   результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

11. Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного контроля при   строительстве, реконструкции и капитальном ремонте муниципального имущества, финансируемых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, субъектов   Российской Федерации, средств местного бюджета, определяются из расчета не более 1 % от  общей стоимости строительствам, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципального имущества, при условии,  если расходы на проведение  строительного     контроля не включены в сводный сметный расчет.


